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ABSTRAKT
Ky punim do të trajtojë çështjen e organizimit të ndërtimit të një objekti shumëbanesor.
Do të trajtohen tema dhe fusha si përshkrimi teknik, organizimi i punishtës me disa faza
dhe pjesë përbërëse si punët përgaditore, rrugët e përkohshme, rrethoja, instalimet e
përkohshme, zyret e përkohshme, mënyra e vendosjes, ushqimi dhe sigurimi
shëndetësor i punëtoreve si dhe depot. E gjithë kjo do të paraqitet edhe me skemë lidhur
me rregullimin e punishtës. Pas këtij përshkrimi, në punim do të përshkruhën edhe
mënyrat e kryerjes së punëve kryesore ndërtimore, duke përfshirë punët tokësore, punën
beton-armesë, si dhe proceset e tjera përcjellëse. Zgjedhja e mekanizmit për ndërtim
është po ashtu një proces tejet i rëndësishëm që do të trajtojë punimi. Efikasiteti në
realizimin e punimeve, e po ashtu edhe ulja e kostos me përdorim të mekanizmit janë
vetëm disa nga qëllimet e përdorimit të mekanizmit. I njejti do të determinohet nga
shumë faktorë që ndërlidhem me objektin e ndërtimit si dhe me lokacionin se ku do të
realizohen punimet. Mbrojtja në punë paraqet një problematikë tjeter që do të jepen nga
afer rregulloret dhe masat që duhet të ndërrmerren për mbrojtjen në punë.Si pjesë
përmbyllëse e këtij punimi, do të jetë plani dinamik i realizimit të punimeve, në
kuptimin e përcaktimit të afateve për realizim të punimeve dhe përmbyllje të projektit.
Fjalët kyçe: teknik, punishte, punët ndërtimore, mekanizmi, plani dinamik.
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1. HYRJE
Projektet e objekteve shumëbanesore kanë rëndësi të madhe. Faza përgaditore për
objekte të tilla kërkon një vëmendje të veçantë. Punët dhe projektet për objekte
shumëbanesore kërkojnë një analizë të mirëfilltë që nga përshkrimi teknik e deri te
arkitektura e objektit. Ky punim do të mbulojë gjithë procesin organizativ të ndërtimit të
një objekti shumëbanesor, me qëllim të përshkrimit të detajuar të të gjitha fazave në të
cilat kalon procesi organizativ.
Përshkrimi teknik është pjesa e parë e punimit, ku rëndësi do t’i kushtohet lokacionit
dhe aspekteve teknike të objektit. Këtu do të trajtohet edhe shtrirja urbanistike e objektit
i cili në këtë rast do të ketë destinimin për objekt banimi e me karakter të përhershëm.
Po ashtu do të përshkruajmë edhe vendin apo lokacionin e ndërtimit bashkë me
koordinatat. Kapitulli i parë që do të shërbejë për njoftim me punimin dhe objektin,
përveç dy elementeve të lartshënuara, do të përshkruajë edhe objektin shumëbanesor
dhe elementet qenësore të tij. Konstruksioni i objektit është edhe një nga elementet tjera
që do të përshkruhet në kuadër të pjesës së parë të punimit, ky kemi të bëjmë me
aspekte deskriptive lidhur me objektin dhe lokacionin.
Sa i përket organizimit të punës, sigurisht që do të ketë nevoj edhe për një organizim
paraprak dhe paramendim lidhur me të gjitha proceset dhe fazat e punëve që do të
realizohen në teren. Andaj edhe punimi do t’i kushtoj rëndësi organizimit të punishtës.
Kështu, një nga kapitujt (kapitulli 2) do të trajtojë pikërisht projektin e organizimit të
vendpunishtës. Faza përgaditore për ndërtim, rrugët e përkohshme, rrethojat, zyrat e
depot janë disa nga çështjet që do të trajtohen në këtë kapitull.
Po ashtu edhe realizimi i punës, si rrjedhojë e procesit, e si fazë që pason proceset e
përshkruara paraprakisht, do të trajtohet në këtë punim. Punët tokësore, e më pas edhe
punët beton-armesë bashkë me proceset e tjera tejet të rëndësishme të punës do të
analizohen e përshkruhen, lidhur me projektin e paraqitur në kapitullin e parë.
Mjetet dhe mekanizmi për realizimin e punimeve, të cilat zëvendësojnë punimet fizike
të njeriut, ndikojnë shumë në realizimin e punimeve me efekte të pa mundshme më
herët, në rritjen e produktivitetit e po ashtu edhe në uljen e madhe të kostos së ndërtimit.
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Zgjedhja e mekanizmit do të determinohet nga disa faktorë që ndërlidhen me loakcionin
dhe objektin. Sipas karakteristikave të këtyre dy elementeve, përcaktohet edhe
mekanizmi më i përshtatshëm për përdorim.
Plani dinamik i projektit si tërësi po ashtu do të trajtohet në punim, me qëllim të
planifikimit dhe përcaktimit të afateve kohore lidhur me kohëzgjatjen e realizimit të
projektit. Kjo bënë që planifikimi të jetë sa më i saktë dhe i detajuar. Në punim do të
përshfihet edhe arkitektura e objektit, duke treguar se si do të duket objekti, pas
përfundimit dhe realizimit të projektit të paraqitur në këtë punim.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Një shqyrtim i njejtë me temën time është bërë nga

Dr.

Emad Elbeltagi -

CONSTRUCTION SITE LAYOUT PLANNING, në këtë punim shqyrtohet
problematikat e vendosja e materialeve gabimisht, mekanizmi gabimisht i vendosur,
kontineret e vendosur gabimisht në lidhje me efektin e tyre. Janë shtjelluar planifikimi i
elmenteve në punishte si : Siguria, hyrja në punishte, shenjat, akomodimi, zyret,
instalimet e ujësjellësit dhe energjisë, furnizimi me materiale, depot dhe pastrimi i
punishtës etj. Për të gjitha këto janë dhënë detaje se si duhet të vendosen dhe të
përdoren në mënyrë të drejtë për të arritur një menagjim më të mirë të ekzekutimit të
projektit, produktivitet të punëtorëve dhe zhvillim më të mirë të punimeve.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Arsyeja pse më ka shtyrë të merrem me këtë problematikë në ndërtimin e objekteve
shumëbanesore është se kam parë shumë mangësi gjatë ndërtimit dhe si probleme më të
madha që kam hasur janë këto:
Dështimi për të planifikuar ndërtimin e objekteve ndërtimore,
Mos marrja parasysh e kushteve dhe rregulloreve ndërtimore ,
Mos sigurimi i kushteve të mira për punëtorët,
Vonesat në ndërtim,
Mospanifikimi i duhur i mekanizmit dhe fuqisë punëtore ,
Mos përdorimi i mjeteve mbrojtëse të punës, etj
janë disa nga problematikat që do të shtjellohen në këtë punim.
Prandaj, përpara se të fillohet me ekzekutim, është e nevojshme të përgatisësh një plan i
detajuar i punishtës, duke treguar pozicionet që duhet të merren nga çdo
pajisje,akomodim, vendosja e depove për magazinimit të materialeve.

3-4

4. METODOLOGJIA
Metodologjia e përdorur është më shumë përshkruese, ku në fillim është grumbulluar
matriali në lidhje me komplet ndërtimin si proces,pataj është klasifiku vetëm pjesët që
kanë qenë në interes për temën tonë si; organizimin e punishtës, përzgjedhjen e
mekanizmit, mbrojtjen në punë, përpilimin e afateve kohore etj.
Faza tjeter ka qenë përshkrimi i materialit të grumbulluar, sistemimi nëpër kapituj,
paraqitja e skemave dhe figuarave në lidhje me pjesën teorike.
Dhe në fund është bërë prezentimi dhe analiza e rezultateve dhe konkluzioni dhe
rekomandimi.
4.1 PËRSHKRIMI TEKNIK

4.1.1 Shtrirja urbanistike
Objekti që do të ndërtohet është objekt shumëbanesorë me karakter të përhershëm, i cili
do të shërbejë për banim.
4.1.2 Përshkrimi i lokacionit
Lokacioni për ndërtimin e objektit gjendet në Schwäbisch Gmünd të Gjermanisë, anën
e djathtë të rrugës “Oberbettringer Straße” , me koordinata : 48°47'59.9"N 9°48'12.4"E.
Parcela ka qasje direkte në rrugën kryesore, ndërsa objekti është i larguar nga rruga
kryesore afërsisht 3m, me qka sigurohet qarkullimi i sigurtë për këmbësorët dhe
automjetet.
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Figura 1. Situacioni i gjere
4.1.3 Përshkrimi i objektit
Objekti që do të ndërtohet do të jetë në vendin ku ka qenë më parë objekti administrativ
i cili rrënohet dhe po në atë vend ndërtohet objekti i ri. Në këtë projekt është paraparë
ndërtimi i objektit shumë banesorë, me karakter të përhershëm, me etazhitet P+4,
lartësia e te cilit është 14.9m, me dimensione të bazës jo të rregulltë, me sipërfaqe bruto
prej 927m2.
Situacioni:
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Figura 2. Situacioni i ngushte
4.1.4 Përshkrimi për bazën e përdhesës:

Figura 3. Pershkrimi i bazes se perdheses

A – Hyrja kryesore LL1 ,

B – Hyrja kryesore LL2,

1 – Nënstacioni i nxemjes,

2 – Garazha,

C – Hyrja për në Garazhë

3 – Këshilli shtëpiak
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4.1.5 Përshkrimi për bazën e katit - I-

Figura 4 . Pershkrimi i bazes se katit I

1 – Banesë dy dhomëshe,

2 – Shakallët dhe koridori,

3 – Banesë dy dhomëshe,

4–

Garazha, 5 –Banesë dy dhomëshe (hyrja B),
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4.1.6 Përshkrimi për bazën e katit - II -

Figura 5 . Pershkrimi i bazes se katit II

1 – Banesë dy dhomëshe,
Banesë tre dhomëshe,

2 – Shakallët dhe koridori, 3 – Banesë dy dhomëshe, 4 –

5 – Banesë tre dhomëshe, 6 – Banesë katër dhomëshe (hyrja B)
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4.1.7 Përshkrimi për bazën e katit - III -

Figura 5 . Pershkrimi i bazes se katit III

1 – Banesë tre dhomëshe,

2 – Shakallët dhe koridori, 3 – Banesë tre dhomëshe e

gjysmë, 4 – Banesë tre dhomëshe e gjysmë,

5 – Banesë katër dhomëshe,

6–

Banesë katër dhomëshe (hyrja B), 7 – Terasë

4-10

4.1.8 Përshkrimi për bazën e katit - IV – (Pent house)

Figura 6 . Pershkrimi i bazes se katit IV

1 – Banesë gjashtë dhomëshe, 2 – Shakallët dhe koridori, 3 – Banesë katër
dhomëshe,
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4.2 Konstruksioni i objektit
Konstruksioni i objektit është konstruksion nga betoni i armuar. Sistemi statik dhe
dinamik i konstruksioneve është trajtuar si sistem skeletor. Elementet mbajtëse në
konstruksionin e objektit janë shtyllat dhe trajet e betonit. Të gjitha pozicionet
konstruktive që ndërtohen me beton‐arme sipas llogarisë statike parashihet të ndërtohen
me klasë betoni C-25/30 dhe armaturë S400‐500. Kemi dilatim në object me distance
12 cm
Themeletpunohen si themel pllakë
Muretpunohen prej giter‐bllokave me trashësi 25 cm.
Kulmi do të jetë nga PVC‐folije Volfin 1.8 mm i cili vendoset mbi termoizolimin e
vendsour paraprakisht dhe i mbrojtur prej zhavorit.
Olluqet vertikal punohen nga llamarina e plastifikuar.
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4.3 Projekti i organizimit të punishtës

4.3.1 Punët përgaditore
Punët përgaditore janë pregaditjet qe behen ne vendin e ndetimit per fillimi e
ndertimit. Punet pergaditore mbulojne aktivitetet nga përgatitja e vendit per ndertim,
krijimi i rrugëve të perkoshme ,depot, instalimi i objekteve si rethoja e sigurise,
rampat,vendosja e shenjave,instalimet e perkoshme. Punet pergaditore hynë në projektin
e organizimit të punishtës.
Humbja e kohës dhe tejkalimi i kostos mund të rezultojë në projekte të mëdha ku numri
i personelit, nënkontraktorëve dhe pajisjeve të përfshira është i lartë, nëse nuk ka qasje
efektive dhe sistematike për planifikimin e punishtës. Një planifikim i hollësishëm i
punishtës dhe vendndodhjes së objekteve të përkohshme i mundëson menaxhmentit të
përmirësojë ndjeshëm duke minimizuar kohën e udhëtimit, kohën e pritjes dhe rritjen e
moralit të punëtorëve duke ofruar një ambient pune më të mirë dhe më të sigurt.
Planifikimi i punishtës përfshin identifikimin, caktimin dhe vendosjen e objekteve të
përkohshme brenda kufijve të vendit të ndërtimit.
Është e rëndësishme të kuptohet se planifikimi i punishtës do të jetë kushti që personeli
i vendit do të jetojë me të për periudhën sa do të zgjatë ndërtimi. Kështu, planifikimi i
kujdesshëm paraprak është i domosdoshëm.
Gjithashtu, meqenëse kostoja e fuqisë punëtore në një projekt të madh përbën rreth 50
deri në 60 përqind të kostos totale të projektit, kursim i ndjeshëm mund të ndodhë nëse
punëtorët lëvizin lirishëm dhe shpejt brenda punishtës.
Ekzistojnë dy objektiva të përgjithshme që planifikuesit duhet të kërkojnë të trajtohen
me kujdes gjatë organizimit të punishtës. Së pari, vendi duhet të projektohet për të
maksimizuar efikasitetin e operacioneve për të promovuar produktivitetin e punëtorëve,
për të shkurtuar kohën e projektit dhe për të ulur koston.
Së dyti, plani përfundimtar duhet të krijojë një projekt me një mjedis të mirë pune për të
tërhequr dhe të mbajë personelin më të mirë dhe kështu të kontribuojë në përmirësimin
e cilësisë së punës dhe pronduktivitetit.
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Punishtja duhet të jetë një lokacion i rrethuar dhe i siguruar brenda të cilit vendosen
objekte të përkohshme. Punët përgaditore në kantier kanë karakter të përkohshëm për
shkak se pasi të kryhen punimet, objektet e përkohshme që janë shfrytëzuar gjatë
ndërtimit të objektit do të qmontohen dhe mund të përdoren në realizimin e ndonjë
projekti të ri. Kantierët dallohen në mes veti për arsye se rregullimi i tyre i përshtatet
kushteve të lokacionit, teknologjisë së ndërtimit, madhësisë së ndërtimit, madhësisë së
projektit etj. Nëse realizohen punët përgaditore, atëherë edhe punëtorët do të kenë punën
më të lehtë. Meqenëse punët përgaditore kërkojnë angazhim të mjeteve financiare, ato
ndikojnë në qmimin përfundimtar të ndërtimit të ojektit, prandaj edhe duhet të
projektohen dhe realizohen në mënyrë optimale.
4.3.2 Projekti i organizimit të kantierit
Projekti i organizimit të kantierit është një projekt në të cilin janë projektuar objektet e
përkohshme dhe mënyra e montimi dhe demolimit të tyre.
Projekti i organizimit të kantierit ka këto pjesë:
1. Dimensionimi i objekteve të përkohshme në bazë të normave dhe standarteve
2. Paramasa dhe parallogaria e projektit të ndërtimit , montimi dhe demontimi i
objekteve të përkohshme
3. Vizatimet dhe planet e detajeve të ekzekutimit të çdo objekti të përkohshëm
4. Skema e rregullimit të kantierit
4.3.3 Dimensionimi i objekteve të përkohshme
Objektet e nevojshme të përkohshme dhe zonat e tyre varen nga shumë faktorë duke
përfshirë llojin e projektit, shkallën, projektimin, vendndodhjen dhe organizimin e
punëve ndërtimore.
Nga objektet e përkohshme dallojmë:
Rrugët e përkohshme
Rrethoja
Instalimet e përkohshme
Zyret e përkohshme

4-14

Depot
Siguria
Shenjat
4.3.4 Rrugët e përkohshme
Aksesueshmëria e lehtë në punishte do t’ia lehtësoj punën shoferëve të automjeteve të
larta,duke minimizuar mundësinë e aksidenteve, dhe duke kursyer kohë në manovrim
për të arritur dhe për tu larguar nga objekti. Rrugët e brendshme janë të nevojshme për
rrjedhën e lehtë të punës. Gjithashtu, parkingjet janë lënë për pronarin, zyrën dhe
personelin.
Rrugët e përkohshme përvetësohen varësisht nga përmbajtja e tokës, intensiteti i
komunikacionit,

koha

e

ndërtimit

dhe

kushtet

tjera

të

lokacionit.

Nëse është toka e fortë nuk ka nevoj të ndërtohen rrugët e përkohshme, por vetëm bëhet
rrafshimi i terrenit për lehtësimin e komunikacionit. Toka ku ndodhet objekti ynë është
e qëndrueshme prandaj nuk ka nevojë për përpunim plotësues, por vetëm rrafshim .

4.3.5 Rrethoja
Rrethoja bëne pjesë në projektin e organizimit të punishtës. Rrethoja vendoset për
sigurimin e objekteve të përkohshm edhe shërben për mos pengimin e procesit
ndërtimor. Rrethoja e punishtës është me dimensione ( 38*90 )m, lartësia e rrethojës
është 2.0m, korniza e rrethojës është e punuar nga druri ndërsa hapësira në mes
kornizës është e punuar nga llamarina e zinkuar.
4.3.6 Instalimet e përkohshme
Në mënyrë që punët në punishtë të vijojnë pa pengesa, kryerësi i punëve duhet që në
punishtë të bëjë instalimet tjera të përkohshme siq janë: furnizimi me ujë, instalimet
telefonike dhe instalimet tjera të nevojshme.
Uji është furnizim adekuat, përfshirë pagesën për çdo shpenzim të ujit deri në
përfundimin e objektit.
• energjia elektrike , përfshirë, aty ku është e nevojshme, shtyllat elektrike dhe .

4-15

Kyqja në infrastrukturë bëhet në rrjetin ekzistues. Ndriqimi i punishtës është bërë me
reflektor përkatës.Lidhja e rrymës elektrike me rrjetin kryesor është bërë në rrjtin më të
afërt, kutija shpërndarëse është e vendosur brenda punishtës dhe e siguruar ng atë
reshurat atmosferike.
4.3.7 Zyret e përkohshme
Zyret e përkohshme të udhëheqësve të punishtës dhe të inxhinjerëve të kontraktuar
vendosen Brenda në punishtë në fazen përgaditore.Udhëheqja e punëve në punishtë
është njësoj e rëndësishme sikurse menaxhimi i projektit si tërësi. Punishtet e mëdha
kanë strukturë më të komplikuar ku kërkohet harmonizimi i punëve. Realizimi dhe
koordinimi I punëve kryhet me organizimin e pandërprerë të ndërtimit, me përpilimin e
planeve operative,me takime të rregullta me kryepuntorë dhe me përcjellje të punëve në
objekt.Udhëheqësit e punishtës dhe inxhinierët e kontraktuar bëjnë:
Kontrollimin e cilësisë
Komunikimin me përfaqësuesit e investitorit dhe të palëve të treta
Logjistika dhe furnizimi
Menaxhimi I dokumentacionit
Mbrojtja dhe siguria në punë dhe
Mbrotja e ambientit
Dokumentet të cilat duhet të qëndrojnë në kantier janë:
Projektet dhe dokumentacioni teknik
Kontrata dhe dokumentacioni tjetër I ofertës.
Leja e ndërtimit,
Ditari I ndërtimit
Libri I ndërtimit
Pon me planin dinamik
Plani operativ –mujor
Urdhëresat e punës për rroga të cilat përpilohen në bazë të
librit të ndërtimit
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Situacionii cili vërtetohet në bazë të librit të ndërtimit
Ditari I inspecionit
Formularët për harxhimet e materialit
Dokumentacioni I depos
Fletë lëndime dhe
Dokumentacione të tjera si: letrat e korespondencës,
ekstraktet nga laboratorët
4.3.8 Mënyra e vendosjes, ushqimi dhe sigurimi shëndetësor i
punëtorëve
Mirëqenja e punëtorëve dhe sigurimi i kushteve të mira të punës ka rëndësi shumë të
madhe në ndërtim sepse rrit efikasiteitn në punë.

Figura 7. Ndarja e fuqisë punëtore
L.1 Largësia e banimit 5 km nga vendi i punës , nuk ka nevoj për akomodim apo
transport
L.2 Largësia e banimit 5-60 km nga vendi i punës , nuk ka nevoj për akomodim por
duhet të sigurohet transporti i punëtorëve
L.3 Largësia e banimit mbi 60 km nga vendi i punës , duhet te sigurohet akomodi.
Në rastin tonë punëtorët të cilët marrin pjesë ne realizimin e punëve kryesore janë nga
rrethina e qytetit ,të cilëve i’u është siguruar transporti për në punishtë i cili bëhet me
automjete të firmës.

Ushqimi i punëtorëve bëhet
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në një restorant afër punishtës. Të gjithë punëtorët që marrin pjesë në realizimin e
projektit kanë kontrat pune valide me të gjitha sigurimet tjera siq është edhe sigurimi
shëndetësor.
4.3.9 Depot në punishtë
Depot në punishtë janë objekte të përkohshme të cilat shërbejnë që materiali që nevoitet
për ndërtim të sigurohet dhe të ruhet. Depot janë të nevojshme për ruajtje të matrialit për
tu siguruar që projkti mos të ketë vonesa të panevojshme. Depot duhet të vendosen në
largësi optimale duke pasur parasysh mos pengimin e proceseve ndërtimore. Depot për
deponimin e materialit ndërtimor dimensionohen në varësi nga lloji i materialit, nga
kërkesat e punishtës për atë material dhe nga dinamika e përdorimit të atij materiali.
Sipas llojit dhe natyrës së materialit dallojmë:
Depo të hapura(agregati, dheu, blloqet)
Depo të mbuluara(armatura, dërrasat)
Depo të mbyllura(qimento, materialet e ndieshme nga kushtet atmosferike)
Depot e hapura – shërbejnë për deponimin e materialit masiv i cili nuk kërkon mbrojtje
të posaqme nga lagështia dhe të reshurat atmosferike. Në projektin e organizimit duhet
të përcaktohet sipërfaqe e shtruar me beton me qëllim që të mos vie deri tek përzierja e
materialit me dhe. Në rastin tonë duhet ruajtur këto materiale: agregati, dheu, blloqet etj.
Depot e mbuluara – këto depo janë të mbuluara, ndërtohen prej elementeve montazhe.
Në këto depo ruhen: armatura, dërrasat etj.
Depot e mbyllura - këto depo mund të jenë disa llojesh varësisht për qka dedikohen. Si
depo të mbyllura janë paraparë depot për materialin e imët, për vegla dhe paisje të
ndryshme si dhe depot për ruajtjen e materialeve hidroskopike. Depot për materiale të
imëta, vegla dhe paisje të ndryshme duhet të kenë dysheme prej betoni ose druri dhe të
jenë të paisura me rafte për vendosjen e këtyre veglave dhe paisjeve tjera. Depoja e cila
duhet ndërtuar me mjaft kujdes është depoja për ruajtjen e materialeve hidroskopike siq
janë: qimentoja, allqia, gëlqerja etj, të cilat duhet mbrohen nga lagështia dhe rrymimi i
ajrit.
Sipërfaqja enevojshme edepos së një lloji të materialit caktohet me shprehjen:
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F - sipërfaqja enevojshme edepos,
Q - sasia enevojshme e atij materiali për krejt objektin,
T- kohapër të cilën parashihet që ai material të deponohet në punishtë(ditë),
n- numri i ditëve të rezervës(varet nga kushtet e punës, shpejtësia e harxhimit të
materialit, rëndësia e objektit, kushtet e furnizimit)
α – koeficienti i furnizimittë parregullt mematerial(varet prej rëndësisë së punëve) dhe
merr këto vlera:
α=1.10

-përpunët me vëllim më të vogël
-për punët me vëllim të madh dhe rëndësi të madhe

α=1.20

k- koeficienti iharxhimittë jonjëtrajtshëm të materialit(caktohet duke u bazuar në
veqoritë e kantierit):
-përpunët më pak të rëndësishme ose me vëllim të vogël k=(1.10 - 1.15)
k=(1.15 – 1.20)

-për punët e rëndësishme
-për punët shumë të rëndësishme

k=1.30

q- ngarkimi specifik i depos.(tregohet vëllimi i materialit të deponuar në njësi të
sipërfaqes së depos)
β- koeficienti isipërfaqesmanipuluese(varet nga lloji i depos)
4.3.10 Siguria
Hyrja: Është e domosdoshme që në hyrje të jetë roja në një kabinë..
gjithashtu, është e nevojshme të mbahen shënimet për të gjithë vizitorët gjatë
ekzekutimit të projektit.
- Ndriçimi: Është e nevojshme të ketë një gjenerator në gjendje të gatishmërisë për të
ruajtur ndriçimin e vendit.
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- Kufizimi: Kufiri duhet të rrethohet nga pikëpamja e sigurisë.

4.3.11 Shenjat
Harta: Duhet detajuar detajet e projektit dhe të vendosen në zyren e
mbikëqyrësit ose menaxherit të projektit dhe të vendosen në portën hyrëse.
- Shenjat rregullatore të trafikut: Për projektet e mëdha, shenjat rregullatore të trafikut
ndihmojnë në udhëzimin e trafikut në vend dhe për të shmangur aksidentet në masë të
konsiderueshme.
- Shfaqja e rregullave të politikave dhe sigurisë së marrëdhënieve të punës: Kjo do të
ndihmojë në eliminimin e mosmarrëveshjeve midis punës dhe menaxhimit.
- Rrugët e urgjencës dhe shërbimet nëntokësore: Është e rëndësishme të tregohet rruget
e emergjencës në çdo kate ndërsa ndërtesa përparon. Lokacionet e shërbimeve
nëntokësore duhet të shënohet për të parandaluar dëmtimin e tij. Shenjat duhet të
përgatiten dhe të pozicionohen strategjikisht në vend për të treguar hyrjen, dalje,
udhëzimet dhe kërkesat e sigurisë për projektin.
4.4 Skema e rregullimit të punishtës
Skema e rregullimit të punishtës paraqet vizatimin e punishtës, ashtu sido të duket gjatë
realizimit të punëve. Në bazë tregohet dukja e punishtës prej së larti ku si element
kryesor duhet të vizatohen: baza e objektit që ndërtohet, objekte te përkohshme dhe
mekanizmi i palëvizshëm. Punimi i kësaj skeme varet nga kushtet e lokacionit dhe
rrethinës, teknologjisë së ndërtimit si dhe mundësive teknike të ekzekutuesit. Baza për
punimin e skemës organizative të punishtës është plani i situacionit të punishtës në
përpjesën e përshtatshme.

Plani i situacionit duhet të përmbajë:
-Kufijtë e punishtës me parcelat fqinje
-Kuotat kryesore të terenit
-Kuotat e lartësisë së terenit
-Objektet ekzistuese
-Rrugët ekzistuese, rrugicat etj.
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-Objektet e vizatuara që kanë për tu ndërtuar dhe drejtimi ishënuar i veriut

Skema organizative duhet të tregojë:
-Renditjen e objekteve të përkohshme në punishtë
-Plani i përkohshëm për vendosjen e shenjave të komunikacionit për lëvizjen e
automjeteve dhe mekanizmit lëvizës
-Ndarjet kryesore dhe instalimet kyçe
-Renditjen e vinçave me largësi të caktuara
-Renditjen e mekanizmit tjetër fiks (fabrika e betonit, seperacioni, sharrat
cirkluse etj)
-Renditjen e reparteve prodhuese
-Depot e materialit
-Rrethoja e punishtës në hyrje dhe dalje dhe të gjitha tjerat në të cilat në
projektin e organizimit të punishtës janë paraparë.
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Figura 8. Skema e rregullimit te punishtes
4.5 Mënyrat për kryerjen e punëve kryesore ndërtimore

4.5.1 Punët tokësore
Rrënimi i objektit ekzistues
Rrënimi është bërë me eskavator
Ngarkimi është bërë me eskavator dhe ngarkues
Transporti është bërë me kamion
Gërmimi i tokës së kategorisë – III –
Gërmimi është bërë me eskavator
Ngarkimi është bërë me eskavator dhe ngarkues
Transporti është bërë me kamion

Shpërndarja dhe ngjeshja e tokës
Shpërndarja është bërë me makinë
Ngjeshja është bërë me cilindër vibrues

Shpërndarja e zhavorit nën themele dhe nën dysheme
Shpërndarja është bërë me makinë
Ngjeshja është bërë me makinë

4.5.2 Punët e betonit dhe të armaturës (beton – armesë)
Betoni
Përgaditja e betonit është bërë në fabrikën e betonit
Transporti i jashtëm është bërë me mikser
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Transporti i brendshëm është bërë me auto-pompë
Vendosja në vepër është bërë me ndihmën e pervibratorit

Armatura
Transporti i jashtëm është bërë me kamion
Përgaditja e armaturës është bërë në punishtë
Transporti i brendshëm është bërë me vinç-elektrik
Vendosja në konstruksion është bërë me dorë

Kallëpet
Transporti i jashtëm është bërë me kamion
Punimi i kallëpeve është bërë në punishtë
Transporti i brendshëm është bërë me vinç-elektrik
Vendosja është bërë me dorë

Punët e muratimit
Transporti i jashtëm është bërë me kamion
Transporti i brendshëm është bërë me vinç-elektrik
Muratimi është bërë me dorë

4.5.3 Proceset kryesore të punës

Procesi i gërmimit
Procesi i armimit
Procesi i kallëpimit
Procesi i betonimit
Procesi i muratimi
Procesi i gërmimit – skica
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Procesi i armimit– skica

Figura 9. Procesi i armirimit
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Procesi i kallëpimit – skica

Figura 10. Procesi i kallëpimit
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Procesi i betonimit – skica

Figura 11. Procesi i betonimit
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Procesi i muratimit– skica

Figura 11. Procesi i muratimit

4-27

4.6 Zgjedhja e mekanizmit
Makinat ndërtimore janë mjete të mekanizuara që përdoren për realizimin e ndërtimit.
Meqenëse ndërtimtaria është veprimtari specifike, ku puna manuale ka pjesëmarrje të
konsiderueshme, përsosja e proceseve teknologjike të ndërtimit është bërë në drejtim të
zëvendësimit të operacioneve të punës me makina ndërtimore apo me paisje automatike.
Rëndësia e makinave ndërtimore qëndron:
Në zëvendësimin e punës fizike të njeriut,
Në mundësimin e arritjes së efekteve të mëdha të paarritshme më pare,
Në rritjen e produktivitetit,
Në shpejtimin e punës,
Në kryerjen e punëve të reja, të rrezikshme, të komplikuara dhe
Në zvogëlimin e kostos së përgjithshme të ndërtimit.

Për zgjedhjen e mekanizmit të ndërtimit bazohemi në:
Llojin dhe karakteristikat e objektit,
Lokacionin dhe kushtet e punishtës,
Sistemin dhe proceset teknologjke të ndërtimit,
Metodën me të cilën do ta realizojmë punën,
Vëllimin dhe karakteristikat e punës,
Afatin e ndërtimit,
Qmimin e makinës dhe grupit të makinave në proces,
Materialin që përpunohet dhe
Mundësitë dhe përvojat e ndërmarrjes.

Për të bërë zgjedhjen e mekanizmit shqyrtohen dy elemente me rëndësi: efekti i
veprimit të makinës dhe kostoja e angazhimit të makinës.
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4.6.1 Efekti i makinës
Makina ndërtimore kryen punë të caktuara dhe me këtë rast, vlerësimi i aktivitetit të
makinës shprehet përmes efektit të punës. Efekti i makinës tregon vlerën e vëllimit të
punës, që kryen makina për një njësi kohore dhe shprehet me herësin :
Et=Q/T
E - efekti i makinës,
Q - sasia e kryer e punës,
T - koha e angazhimit të makinës.

Ky është efekti teoriki cili paraqet aftësinë punuese në kushte ideale. Mirëpo, meqenëse
makinat ndërtimore janë të ndikuara prej ndikimeve të ndryshme gjatë veprimit të tyre,
efekti i makinës zvogëlohet. Kështu tani flasim për një efekt praktik të makinës me të
cilin dimensionojmë mekanizmin e nevojshëm:
Ep = Et·K1·K2·……·Kn
Ep - efekti praktik i makinës
K1·K2·…..·Kn – koeficienti redukues

4.6.2 Ndarja e mekanizmit ndërtimor
Makinat ndërtimore ndahen në disa mënyra:
Varësisht nga mënyra e punës kemi: makina me punë kontinuale apo cikle,
Varësisht nga madhësia e makinës dallojmë: ( makina të vogla(deri 80kg), makina të
mesme(80kg-6t), makina të mëdha(6t-18t), makina shumë të mëdha(mbi 18t)),
Sipas llojit të punëve apo funksionit themelor të makinës kemi:
Makinat për punët e dheut
Makinat për punët e ngjeshjes
Makinat për punët e betonit
Makinat për transport të materialeve
Makinat për punë special
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Tabela 1. Zgjedhja e mekanizmit për punët tokësore
Operacionet e punës

Nr.
Rendor

Emri i makinës Rrënimi
&
Gërmimi

1

ESKAVATOR
I

2

NGARKUESI

3

KAMIONI

4

RULI

√

Ngarkim

Transport

Shkarkim

Ngjeshj

i

i

i

a

√

√

√
√

√

Tabela 2. Mekanizmi për përgaditjen dhe vuarjen në vepër të betonit

Operacionet e punës

Nr.
Rendo

Emri i makinës

r

Transport
Përgaditj
a

Transporti

i vertikal
dhe
horizontal

1

FABRIKA E
BETONIT

2

AUTOMIKSERI

3

AUTOPOMPA

4

VINQI
ELEKTRIK

Vuarja

Ngjeshj

në

ae

vepër

betonit

√
√
√

√

√
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5

PERVIBRATORI

√

4.6.3 Analiza e mekanizmit( gjashtë makina )
1.ESKAVATORICAT 215
2.NGARKUESI ULT 160
3.KAMIONI MERCEDES
4.RULISVV-8
5.FABRIKA E BETONIT FB-60
6.AUTOMIKSERI I TIPIT AM6

ESKAVATORI CAT 215
Vëllimi i lugës -------------------------------------- q=1.0m3
Koeficienti i mbushjes së lugës ---------------- Km=0.90
Koeficienti i shkriftësisë -------------------------- Ksh=0.75
Koeficienti i shfrytëzimit të kohës -------------- Kt=0.83
Koeficienti i rrotullimit ----------------------------- Krr=1.0
Këndi i rrotullimit α --------------------------------- α=90°

Efekti praktitk i eskavatorit shprehet me formulën:

Ep =

x Kt x Ksh x Km x Krr

Tc = 60 sec
Ep=

x 0.83 x 0.75 x 0.90 x1.0 = 33.615m3/h

NGARKUESI ULT 160

Fuqia e motorit --------------------------------------------------- Fm=120kW
Vëllimi i lugës ----------------------------------------------------- q=2.5 m3
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Pesha e ngarkuesit --------------------------------------------- Q=130 kN
Koeficienti i shfrytëzimit të kohës ---------------------------- Kt=0.83
Koeficienti i shkriftësisë ---------------------------------------- Ksh=0.75
Koeficienti i mbushjes ------------------------------------------ Km=1.0
Kohëzgjatja e cikluesit ----------------------------------------- Tc=1.50
Ep=

x q x Kt x Ksh x Km

Ep=

x 2.5 x 0.83 x 0.75 x 1.0 = 62.25 m3/h

KAMIONI MERCEDES

Fuqia e motorit --------------------------------------------- Fm=280 kw
Vëllimi i koshit ---------------------------------------------- q=14m3
Koha e zbrazjes -------------------------------------------- tz=1.2min
Koha e manipulimit --------------------------------------- to=0.5min
Shpejtësia e lëvizjes i ngarkuar ----------------------- Vtn=40km/h
Shpejtësia e lëvizjes i zbrazët ------------------------- Vtz=50km/h
Transporti --------------------------------------------------- L=10km
Koeficienti i mbushjes ----------------------------------- Km=1.0
Koeficienti i shkriftësisë së tokës --------------------- Kt=0.83
Epm=46.38m3/h

Ep=

qe=0.8

x Kt x Km

Tc=tng+ttm+ttz+tz+to

ttz=

ttm=

=

=

= 12 min

= 15 min

.
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tng=

=

= 18.11 min

Tc=18.11+15+12+1.2+0.5 = 46.81 min
x 0.83 x 1.0 = 14.89 m3/h

Ep =

RULI SVV-8

Fuqia e motorit -------------------------------------------- Fm=40 KW
Pesha gjatë punës --------------------------------------- Q=90 KN
Gjerësia e ngjeshjes ------------------------------------- b=140 cm
Gjerësia e përputhjes së shiritave punues --------- Δb=20 cm
Trashësia e shtresës së ngjeshur -------------------- h=40 cm
Shpejtësia punuese -------------------------------------- V=5.0 km/h
Koeficienti i shkriftësisë së tokës --------------------- Kt=0.83
Numëri i kalimeve në të njejtin shirit ----------------- n=29 herë

Ep =
EP =

(
(

)

x Kt
)

x 0.83 = 68.68 m3/h

Fabrika e betonit FB – 60
Efekti teorik ----------------------------------------------------------Et= 66 m3/h
Kapaciteti i koshit -------------------------------------------------- q = 2000 lit
Fuqia e motorit ----------------------------------------------------- Fm = 55 kW
Koha për mbushjen e koshit----------------------------------- tm= 20 sec
Koha për përzierje ------------------------------------------------ tp = 90 sec
Koha për zbrazjen e koshit-------------------------------------- tz = 20 sec
Koeficienti i shkriftësisë së agregati -------------------------- Ksh = 0.80
Koeficienti i shfrytëzimit ----------------------------------------- Kt= 1.0
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Ep =

x Ksh x Kt

Tc = tm + tp + tz = 20 + 90 + 20 = 130 sec

Ep =

x Ksh x Kt =

x 0.80 x 1.0 = 44.30 m3/h

Automikseri i tipit AM6
Vëllimi i koshit ------------------------------------------------------------ q = 8.0 m3
Largësia deri në bazë -------------------------------------------------- L = 20 km
Shpejtësia e lëvizjes, i mbushur----------------------------------- Vtm = 30 km/h
Shpejtësia e lëvizjes, i zbrazët -------------------------------------- Vtz = 50 m/h
Koha e zbrazjes --------------------------------------------------------- tz = 12 min
Koha e manipulimit ----------------------------------------------------- t0 = 2 min
Koeficienti i shfrytëzimit të kohës ----------------------------------- Kt = 0.8
Koeficienti i mbushjes ------------------------------------------------- Km = 1.0
Koha për ngasje -------------------------------------------------------- tng= ?
Koha për ngasje ( i mbyllur) ----------------------------------------- tvm = ?
Koha për ngasje (i zbrazët) ------------------------------------------ tvz= ?

Ep = ( 60 x q ) / ( Tc x Kt x Km)
Tc = tng + tvm + tvz + tz + t0
tng = ( 60 x q ) / EpFB = (60 * 8.0 ) / 48 = 10 min
tvm = ( 60 x L ) / Vtm = ( 60 x 20 ) / 30 = 40 min
tvz = ( 60 x L ) / Vtz = ( 60 x 20 ) / 50 = 24 min
Tc = tng + tvm + tvz + tz + t0= 10 + 40 + 24 + 12 + 2 = 88 min
Ep = ( 60 x q ) / ( Tc x Kt x Km ) = ( 60 x 8.0 ) / ( 88 x 0.8 x 1.0 ) = 6.818 m3/h
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4.7 Plani dinamik i mekanizmit
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Figura 12. Plani dinamik i mekanizmit
4.8 Mbrojtja në punë
Ndërtimtaria si profesion hynë në grupin e profesioneve me rrezikueshmëri.
Puna në ndërtim bëhet e rrezikshme kur:
Rreziqet nuk janë analizuar në mënyrë adekuate dhe rrezikui punës nukështë sqaruar
tërësisht për të gjitha punimetqëekzekuton,
Ka lënë pas dore dhe ka një mo skordinim me anëtarët e ekuipazhit,
Pajisjet mbrojtëse të dëmtuara ose të pamjaftueshme, përdorin mjete të dëmtuara apo
mungojnë fare.
Siguria në punë është një pjesë integrale e organizimit të punës dhe zhvillimin e procesit
të punës.
Për kryerjen në mënyrë të sigurt të punëve duhet të rrespektohen rregullat,ligjet dhe
masat mbrojtëse në punë , sepse në këtë mënyrë do të shmangen:


Numër i madh i shqetësimeve dhe pasoja të padeshiruara anësore,



Siguria e punëtoreve gjate procesit te punes , zhvillimi adekuat I procedurave te
punes , shfrytëzimi racional dhe i drejt i mjeteve , makinerisë te punes;



Mbrojtja e objekteve qe rekzekutohen nga dëmtimet e qëllimshme apo
dëmtimeve te shkaktuara nga procedurat e gabuara te punes ;



Mbrojtja e rrethinës ( posaçërisht ne lidhje me objektet e hapura te cilët
vendosen në hapësirat natyrore );



Higjiena në kuptim te sigurimit te ambientit të punës të pastër i shëndetshëm dhe
të këndshëm

Për të shmangur rreziqet në punë , kompanitë ndërtimore janë të obliguara qe para
fillimit të ndërtimit ti marrin këto masa:
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1. Punimi i elaboratit të organizimit të punishtes dhe mbrojtjes në punë si dhe
rregullimi i punishtës sipas elaboratit ;
2. Sigurmi i mjeteve personale të mbrojtjes , pajisjet si dhe kushteve higjienike
3. Përgatitja , seminare te punësuarve , posaçërisht për realizimin e punëve me
rrezikshmëri të lartë të lëndimeve ;
4. Kontrollet e rregullta të punësuarve ;
5. Zbatimi i masave për mbrojtjen e mjedisit dhe rrethinës ;
6. Informimi i të punësuarve lidhur me rrezikshmërinë ;
7. Krijimi i vetëdijes të të punësuarve lidhur me rrezikshmërinë si dhe
përgatitja e masave mbrojtëse –preventives ;
8. Krijimi i komunikimit në mes të punësuarve ( punëtoreve ) si horizontalisht e
po ashtu edhe vertikalisht ;
9. Bashkëpunimi me organet shtetrore–inspeksionin etj

4.9 Rreziqet gjatë ndërtimit
Gjatë ndërtimit të objekteve mund të paraqiten rreziqe të ndryshme, të cilët cenojnë
sigurinë dhe shëndetin e punëtorëve.
Madhësia dhe natyra e rreziqeve gjatë kohës së ndërtimit të objekteve varet nga:
•Lokacioni i objektit dhe mjedisit të drejtpërdrejtë;
•Lloji i objektit dhe punëve të cilat kryhen;
•Kohëzgjatja e ndërtimit të objektit;
•Periudha kohore e realizimit të punëve, etj.
Shkaqet për paraqitjen e fatkeqësive gjatë ndërtimit të objekteve mund të jenë nga
faktorë të ndryshëm:
•Faktori njeri –punëtorët;
•Makinat;
•Pajisjet e punës;
•Shkaqet tjera.
Fatkeqësitë nga punëtorët mund të jenë shkaktuar nga:
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Moskujdesi gjatë kryerjes së punëve;



Mos përgatitjafizike dhe psikike e punëtorit për kryerjen e detyrave të caktuara;



Padituriae punëtorit(përgatitja jo përkatëse shkollore ose profesionale, trajnimet
jo të mjaftueshme ose jo përkatëse për detyra specifike punuese);



Mosrespektimi i rregullativës ligjore



Kryerja e punëve nën ndikimin e alkoolit, drogës, si dhe substancave tjera që
ndikojnë në kryerjen e punëve, etj.

4.10 Fatkeqësitë gjatë ndërtimit të shkaktuar nga pajisjet


Pajisjet dhe makinat e prishura;



Nga përzgjedhja jo adekuate e makinave ose pajisjeve për kryerje të një pune të
caktuar;



Jo mirëmbajtja e rregullt dhe testimi i makinave, etj

4.11 Masat për siguri dhe shëndet gjatë kryerjes së punëve në punishte
Për zvogëlim të ndikimeve negative ndaj sigurisë dhe shëndetit në punë gjatë kohës së
ndërtimit të objekteve duhet të ndërmerren masa të cilat janë karakteristike për atë
objekt.
Masat për siguri dhe shëndet në punë gjatë kohës së ndërtimit tëobjekteve ndahen
në:
•Masat për punishte;
•Masat për mbrojtje personale;
•Masat për mjedisin.

4.12 Masat e sigurisë për punishte
Në skemën e rregullimit të punishtës duhet të paraqiten:


Sigurimi i punishtes;



Rrethimi i punishtes;
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Ndriçimi i punishtes;



Sigurimi i ndihmës së parë në punishte;



Gardërobat dhe hapësirat për ushqim të punëtorëve;



Transporti i punëtorëve;



Zgjidhja për mbeturina të ngurta, etj.).

Nëse punët ndërtimore paraqesi nrrezik për publikun, hapësira e cilaparaqet
rrezik potencial duhet të izolohet dhe shënohet në mënyre të qartë me shenja të
paralajmërimit:


Punishtja duhet të rrethohet me rrethojë dhe të ofrohet mbrojtje ngagjësendet në
rënie;



Duhet ti kushtohet kujdes i veçantë në mënyrë që punët ndërtimore mos të
krijojnë rrezik për kalimtarët e rastit;



Pajisjet siç janë skelet dhe pajisjet tjera të ngjashme duhet të jenë stabile dhe të
sigurta;



Pas përfundimit të ndërtimit, punishtja duhet të pastrohet nga të gjitha pajisjet,
materialet ndërtimore, mbeturinat, etj;



Çdo dëm i shkaktuar hapësirës rrethuese duhet të riparohet për t’u kthyer në
gjendjen e mëparshme apo të planifikuar
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Figura 13 . Rrethimi i punishtës
1. Punishtja duhet të jetë e pajisur me mjete përkatëse kundër zjarrit;
2. Punishtja duhet të jetë e pajisur me kutinë e ndihmës së pare;
3. Të punësuarit duhet të trajnohen në përdorimin e drejtë të mjeteve në pajtim me
planin emergjent dhe në raste emergjente të veprohet sipas planit për evakuim;
4. Punë kryesi është i obliguar që mjetet e punës t'i mbajë në gjendje të rregullt, ta
kontrollojë rregullsinë dhe sigurinë e tyre me kontroll të herë pas hershme në
afate të përcaktuara me akte normative,
5. Në të gjitha punishtet kërkohet vendosja e pajisjeve kundër zjarrit, si dhe
shenjave të sigurisë para fillimit të punëve ndërtimore
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Figura 13. Pajisjet mbrojtëse nga zjarri

Figura 14. Pajisjet mbrojtëse nga zjarri
4.13 Masat mbrojtëse personale
Mjetet mbrojtëse personale janë ato mjete me tëcilat evitohen ndikimet e rrezikshme
dhe dëmtuese për jetën dhe shëndetin e punëtorëve.
Mjetet mbrojtëse personale janë:
•Mjetet dhe pajisjet për mbrojtje të kokës ( helmetat, mbrojtësit për sy, syzat, maskat ,
mbrojtësit për veshë)
•Mjetet dhe pajisjet për mbrojtje të trupit ( veshjet e punëtorëve)
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•Mjetet dhe pajisjet për mbrojtje të ekstremiteteve (dorëzat mbrojtëse, këpucët
mbrojtëse)
•Mjetet dhe pajisjet për mbrojtje gjatë punës në lartësi (Litarët, rrypat mbrojtës)
•Mjetet dhe pajisjet për mbrojtje gjatë punës në ujë etj

Figura 15. Pajisjet mbrojtëse personale të kokës

Figura 16. Pajisjet mbrojtëse personale të trupit

Figura 17. Pajisjet mbrojtëse personale të ekstremiteteve

Figura 18. Pajisjet mbrojtëse personale për punë në largësi
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4.14 Masat e sigurisë për mjedisin
Këto janë masa me të cilat zvogëlohet ose pengohet:
8 Zhurma;
9 Pluhuri;
10 Vibrimet;
11 Aromat dhe alergjenët;
12 Gazet nga puna e makinave,
13 Rrënimet e materialeve;
14 Rënia e mjeteve;
15 Paraqitja e zjarrit etj.
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4.15 Plani dinamik i ndërtimit dhe i fuqisë punëtore – metoda e histogramit

Figura 19. Plani dinamik
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4.16 Paramasa dhe parallogaria

I.

PUNËT PËRGADITORE
Gjithes

Nr

Aktivitetet

.

Nj.
Matëse

Sasia

Cmimi

ejt

(Euro)

(Euro)

Demolimi I objektit ekzistues, ne
1

vendin ku do te ndertohet objekti I ri.

m2

638

Rrethimi i truallit për ndërtimin e
objektit dhe shënjëzimi informativë,
lartesia e rrethojes duhet te jete
~2.0m, shtyllat nga profile metalike
2

si dhe rrethoja nga llamarina.

m

139

m2

927

m2

630

Pastrimi i komplete hapesires ku do
te ndertohet objekti. Te parashihet
pastrimi nga drunjet, shkurret,
3

mbeturina te ndryshme.
Demolimi/Pastrimi i
elementeve/themeleve te betonit te
armuara te objekteve ekzistuese.
Transporti i mbeturinave deri ne

4

deponi.
Pozicionimi gjeodezik dhe

5

shënjëzimi i objektit për ndërtim.

m2

850

Furnizimi me material dhe ndërtimi
6

wc-se dhe vendosjes se kontinjerit.

cope

1

cope

1

Furnizimi me material dhe ndërtimi i
rrjetit të përkohëshëm të ujësjellësit,
kanalizimit, rrjetit elektrik dhe
7

ndriqimit të kantjerit.
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Gjithësejtë punët pregaditore

II.

PUNËT E DHEUT

Aktivitetet

Nr.

Nj.
Matëse

Sasia

Cmimi

Gjithesejt

(Euro)

(Euro)

Gërrmimi i shtreses se humusit
1

dhe largimi i dheut deri ne deponi.

m3

1300

m3

700

m2

2300

m3

750

Germimi i gjere i dheut te
kategorise 3 dhe 4 per nivelizimin
e terenit sipas kerkesave te
2

projektit, transporti deri ne deponi.
Germimi i dheut te kategorise 3
dhe 4 per hapjen e themeleve te
objektit, transportimi i dheut deri
ne deponi.
Ngjeshja e dheut me mekanizem
deri ne arritjen e kompaktesise se
nevojshme te dheut per ndertimin

3

e objektit, parkingjeve, stazave etj.

Gjithsejtë punët e dheut
III.

PUNËT E ZHAVORIT

Nr. Aktivitetet

Nj.
Matëse

Sasia

Cmimi Gjithe
(Euro)

sejt
(Euro)

Furnizimi me material si dhe shtruarja dhe
ngjeshja e shtreses se zhavorit sipas
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fraksioneve te parapara me projekt (0-

m3

1200

m3

1500

m3

450

60mm dhe 0-30mm) ne tabanin e
themeleve si dhe nen pllaken e perdheses.
Furnizimi me material si dhe mbushja dhe
ngjeshja e "coklles" (hapesirat brenda
themeleve dhe jasht mureve) me material
mbushes te sjellur nga gurthyesi (0150mm dhe 0-60mm).
Furnizimi me materiale dhe vendosja e
zhavorrit në perimetër të mureve të
jashtme per punimin e drenazhes (material
adekuat per drenazhe) - gure nga lumi.
Gjithsejtë punët e betonit

IV. PUNËT E BETONIT

Nr. Aktivitetet

Nj.

Sasi

Cmimi

Gjithe

Matëse

a

(Euro)

sejt
(Euro)

1

Furnizimi me material si dhe betonimi i
shtreses rrafshuese nga betoni i paarmuar

m3

C-25/30 per shputen e themelit.
2

460

Furnizimi me material si dhe betonimi me
beton kualitativ C-25/30, te pllakes se
perdheses dhe pllatove hyrese me
dimensione sipas projektit.

m3
320

3

Furnizimi me material si dhe betonimi i
shtyllave dhe mureve te betonit ne tere
objektin (elementet vertikale), te punohen
sipas projektit, me beton C-25/30.

m3
180
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4

Furnizimi me material si dhe betonimi i
rampave, shkalleve hyrese dhe pllatove,
me beton C-25/30. Te punohen sipas
projektit. Ne kete pozicion te parashihet

m3

edhe armimi.
6

35

Furnizimi me material si dhe betonimi i
pllakave se bashku me traje, te punohen
sipas projektit, me beton C-25/30.
m2
310

7

Furnizimi me material si dhe betonimi i
arkitrajeve mbi dyer e dritare, serkllazheve
shtanguese, trajeve mbi atike etj, me beton
C-25/30, ne çmim te parashihet edhe

m3

armimi i ketij pozicioni.

25
Gjithsejtë punët e betonit

V.

PUNËT E ARMIMIT
Gjithe
Aktivitetet

Nr.

Nj.

Sasi

Cmimi

sejt

Matëse

a

(Euro)

(Euro)

Furnizimi, transporti, drejtimi, pastrimi,
përpunimi
dhe montimi I armaturës në kallupe.
Ø 8 ........................... 10.312.00
Ø 10 ........................... 6.270.50
Ø 12 ........................... 38.699.02
Ø 14 ........................... 5.577.55
Ø 16 ........................... 15.763.18
Ø 19 ........................... 3.144.42
1

- Llogaritur në kg.

557,
kg

662
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Furnizimi, transporti, pastrimi, përpunimi dhe
montimi I rrjetës së armaturës Q - 188.
2

22,3

- Llogaritur në kg.

kg

30

Gjithsejtë punët e armimit
VI. PUNËT E MURATIMIT

Gjit
hes
Aktivitetet

ejt
Nj.

Nr.

Matëse

Sasia

Cmimi

(Eu

(Euro)

ro)

Furnizimi me material si dhe muratimi i
mureve ne te gjitha nivelet nga blloqet e
argjiles GITER, me trashesi 12cm; 15cm;
20cm dhe 25cm. Muratimi te punohet sipas
standardeve ndertimore duke perfshi llaqin
lidhes; trajet shtanguese nga betoni i armuar
1

me 4F10 dhe stafa F8/20.

m3

1611

m3

437

copë

1

Furnizimi me material si dhe montimi i
pllakave te knaufit dyshtresor kunder
lageshtise (2xpllake knaufi kunder lageshtise)
se bashku me konstruksionin mbajtes dhe
shtresen termoizoluese pre 8cm, per mveshjen
e vertikaleve te instalimeve dhe kanaleve te
2

ventilimit etj.
Furnizimi I materialit si dhe punimi I oxhakut
të
objektit me element të oxhakut për nxemje
qendrore Ø300 mm ( Schedle - komplet me

3

elementin lidhës, pastrim si dhe enen për
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kondezim ) i cili mbështjellet me tulla të plota
si
dhe përfundimi i tyre mbi pillaz me të gjitha
elementet e nevojshme kundër depërtimit të
shiut.
- Llogaritur në copë.

4

Furnizimi me material dhe shtruarja e shtresës
rrafshuese estrih ne katin perdhese dhe ne
kulem:
përzierje 1:3 çimentos/rërë duke përdorur

m2

1,940

m2

1410

rërën e lumit, trashësia e shtersës rrafshuese
shkon 5-8 cm.
Ne qmim te perfshihen fugat e dilatimit dhe
shiriti nga materiali shpuzes ne perimeter te
mureve.
5

Furnizimi me material dhe vendosja e
termoizolimit stiropor N3 - 3+2cm dhe folia
PVC.
Gjithsejtë punët e muratimit

VII. PUNËT E KULMIT

Cmi
Aktivitetet
Nr.

Nj.
Matëse

Sasia

mi

Gjithe

(Eur

sejt

o)

(Euro)

Furnizimi I materialit si dhe punimi i estrihut
prej
betonit 1.00-16.00cm (mesatarisht 8.00 cm) e
1

cila

m2

970
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shërben si pregaditje e ramjes së pullazit.
- Llogaritur në m2.
Furnizimi I materialit si dhe montimi i
stirodurit
të presuar N-4 në 3 shtresa nga 8.00cm e që
gjithësejtë janë 24.00cm.
Kujdes të veqant duhet pasë që gjatë palimit
të
pllakave të stirodurit që montimi i tyre të
bëhet në
formë tërthore në mënyrë që të mbulohet ura
termike e prerjes së pllakave të stirodurit.
Në qmim të parashihen ankerimet e
nevojshme
për kte pozicion.
2

- Llogaritur në m2.

m2

970

m2

970

m2

970

Furnizimi I materialit si dhe vendosja e
gjeotekstilit 200 gr/m2, mbi termoizolimin e
vendosur paraprakishtë.
3

- Llogaritur në m2.
Furnizimi I materialit hidroizolues prej PVCsë
VOLFIN 1.80mm i prodhuesit HENKEL.
Kujdes të veqant duhet pasë që gjatë montimit
të
ankerohen dhe saldohen në mënyrë të rregullt
duke mos e damtuar të njajtin.
Gjithashtu duhet pas kujdes që në pjesën e
sipërm të parapetit të vendoset L - llajsna
Në qmim të parashihen ankerimet e
nevojshme

4

për kte pozicion.
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- Llogaritur në m2.

Furnizimi I materialit si dhe vendosja e
gjeotekstilit 300 gr/m2, mbi hidroizolimin e
vendosur paraprakishtë.
5

- Llogaritur në m2.

m2

970

m2

970

Furnizimi I materialit si dhe vendosja e
fraksionit të gurve 32 mm në trashësi
mesatare
10 cm si mbrojtës të hidroizolimit mbi
shtresen e
vendosur paraprakishtë të gjeotekstilit.
6

- Llogaritur në m2.

Gjithsejtë punët e kulmit

VI
II.

PUNËT E ZDRUKTHËTARISË

Gjit
hes
Aktivitetet

ejt
Nj.

Nr.

Matëse

Sasia

Cmimi

(Eu

(Euro)

ro)

Furnizimi I materialit, punimi dhe montimi I
dritareve prej aluminit të plastifikuar me urë
termike të xhamëzuara me xham të trefishtë
4-52

me
90% argon.
- Llogaritur në copë.
POS WK-01

300 x 140

copë

2

POS WK-02

300 x 140

copë

2

POS WK-03

100 x 140

copë

2

POS WK-04

210 x 140

copë

3

POS WK-05

300 x 140

copë

3

POS WK-06

100 x 60

copë

2

POS WK-08

310 x 140

copë

2

POS WK-09

210 x 140

copë

2

POS WK-10

300 x 140

copë

1

POS WK2-01

300 x 140

copë

2

copë

2

POS WK2-02

300 x 140

POS WK2-03

100 x 140

copë

2

POS WK2-04

210 x 140

copë

2

POS WK2-05

300 x 140

copë

3

POS WK2-06

100 x 60

copë

2

POS WK2-09

208 x 260

copë

2

POS WK2-10

300 x 260

copë

1

POS WK2-11

312 x 260

copë

2

POS WK2-12

100 x 260

copë

1

POS WK2-13

100 x 260

copë

1

POS WK2-14

317 x 260

copë

1

POS WP-01

100 x 250

copë

8

POS WP-02

300 x 200

copë

1

POS WP-03

100 x 80

copë

2

POS WP-04

300 x 140

copë

2

POS WP-05

300 x 80

copë

3

POS WP-06

145 x 860

copë

1

1 POS WP-07

80 x 620

copë

3
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Furnizimi I materialit, punimi dhe montimi I
dyerve prej aluminit të plastifikuar me urë
termike të xhamëzuara me xham të trefishtë
me
90% argon.
- Llogaritur në copë.

2

POS DK-01

180 x 250

copë

1

POS DK2-01

400 x 250

copë

1

POS DP-01

375 x 310

copë

1

Furnizimi I materialit, punimi dhe montimi I
dyerve të mbrendshme prej drurit të
plastfikuar,
pjesërisht të xhamëzuara të prezentuara në
skemat e dyerve.
- Llogaritur në copë.
POS DK-01 D00-002

100 x 250

copë

1

POS DK-02 D00-002

100 x 250

copë

1

POS DK-03 D00-002

90 x 250

copë

1

POS DK-03 D00-003

100 x 250

copë

1

POS DK-04 D00-004

100 x 250v

copë

2

POS DK-04 D00-005

100 x 250

copë

1

POS DK-04 D00-006

100 x 250

copë

1

POS DK-04 D00-004

100 x 250

copë

1

POS DK-04 D00-005

100 x 250

copë

1

POS DK-04 D00-006

100 x 250

copë

1

POS DK-05 D00-002 80 x 250

copë

3

POS DK2-01 D00-002 100 x 250

copë

1

POS DK2-01 D00-003 100 x 250

copë

2

POS DK2-01 D00-004 100 x 250

copë

2

POS DK2-01 D00-006 100 x 250

copë

1

POS DK2-01 D00-007 100 x 250

copë

2
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POS DK2-01 D00-008 100 x 250

copë

1

POS DK2-03 D00-002 90 x 250

copë

2

POS DK2-04 D00-002 80 x 250

copë

2

POS DP-02 D00-002 90 x 250

copë

3

POS DP-02 D00-003 90 x 250

copë

2

POS DP-03 D00-002 100 x 250

copë

2

POS DP-04 D00-002 80 x 250

copë

1

POS DP-05 D00-002 100 x 250

copë

1

POS DP-06 D00-003 90 x 250

copë

1

POS DP-07 D00-001 260 x 250

copë

1

3 POS DP-08 D00-002 180 x 250

copë

1

Gjithsejtë punët e zdrukthtarisë

IX. PUNËT E LLAMARINËS

Aktivitetet
Nr.

Nj.
Matëse

Sasia

Cmi

Gjith

mi

esejt

(Euro

(Eur

)

o)

Furnizimi I materialit, punimi dhe montimi I
olluqëve vertikal me prerje rrethore Ø100
mm,
prej llamarinës së plastifikuar trashësie
t=0,55, të
vendosura në pjesen e pasme të objektit.
Në qmim të parashihen edhe mbajtësit e
ollukëve.
1 - Llogaritur në m'.

m'

450

4-55

Furnizimi I materialit, punimi dhe montimi I
pikoreve me gjerësi të zhvilluar 75 cm, prej
llamarinës së plastifikuar trashësie t=0,55, të
vendosura mbi parapetet e pullazit të objektit.
Në qmim të parashihen edhe mbajtësit e
pikoreve.
2 - Llogaritur në m'.

m'

254

Gjithsejtë punët e llamarinës

X.

PUNËT E SUVATIMIT DHE NGJYROSJES

Gjith
Aktivitetet
Nr.

esejt
Nj.
Matëse

Sasia

Cmimi

(Euro

(Euro)

)

Furnizimi me material dhe suvatimi i
hapesirave të brendshme ne te gjitha nivelet
me suva "Rimano" 6-30 dhe shtresa e dytë 3-6
e cila është rezistentë ndaj gërryerjes, te
punohet sipas standardeve duke perdore
shtresat e nevojshme, te perdoret rrjete gjate
1 suvatimit si dhe kendet adekuate.

m2

13,966.17

m2

3380.83

Furnizimi me material si dhe gletimi i te
gjitha siperfaqeve te parapara me projekt, te
punohet sipas standardeve me te gjitha
2 materialet-shtresat tjera adekuate.
Furnizimi me material si dhe ngjyrosja e
siperfaqeve te brendeshme me ngjyrë
rezistente ndaj gërryerjes me Normë EN
13300 te klasit te pare, aprovimin e mostres e
bene organi mbikqyres.

m2
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Gjithsejtë punët e suvatimit dhe
ngjyrosjes
XI. PUNËT E FASADËS

Gji
the
sej
Aktivitetet

t
(E
Nj.

Nr.

Matëse

Sasia

Cmimi

uro

(Euro)

)

Furnizimi I materialit dhe punimi i fasadës së
objektit me përshkrimin sipas radhitjes:
- termoizolimi 10 cm
- ngjitësi në dy shtresa me rrjetë xhami
- fasadë plastike silikate me fraksion të gurve
1-1,5 mm nianse të bardhë
Në qmim të parashihet edhe skelja e
nevojshme
për kte pozicion.
1 - Llogaritur në m2.

m2

2744.90

m2

1183.86

Furnizimi I materialit dhe punimi i fasadës së
atikës:
- kontakt-beton
- ngjitësi në dy shtresa me rrjetë xhami
- fasadë plastike silikate me fraksion të gurve
1-1,5 mm nianse të bardhë
Në qmim të parashihet edhe skelja e
nevojshme
2 për kte pozicion.
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- Llogaritur në m2.

Furnizimi me material dhe punimi i fasadës
nga ana e jashtme për cokullën e Objektit me
fasadë kulir (ketu perfshihen edhe pllatot,
shkallet etj), te perfshihet edhe stiroduri 5cm
3 me te gjitha shtresat adekuate.

m2

129

m2

25

Furnizimi i materialit dhe vendosja e fasades
4

gjysëm strukturale

Gjithsejtë punët e fasadës
XI
I.

PUNËT E QERAMIKËS

Gji
the
sej
Aktivitetet

t
(E
Nj.

Nr.

Matëse

Sasia

Cmimi

uro

(Euro)

)

Furnizimi me material si dhe vendosja e
pllakave te keramikes ne dysheme dhe muret
e kthinave sanitare, te jene te klasit te pare.
Aprovimin e mostres e bene organi
1 mbikeqyres.

m2

1,220

Gjithsejtë punët e qeramikës
XI
II.

PUNËT E HIDROIZOLIMIT

4-58

Gjith
Aktivitetet
Nr.

esejt
Nj.

Cmimi (Eur

Matëse

Sasia

(Euro)

o)

KUSHTET E PËRGJITHSHME PËR
PUNËT E HIDROIZOLIMIT
Punët e hidroizolimit në përgjithësi duhet të
kryhen sipas projektit, Normave dhe
Standardeve në fuqi.
-Materjali që përdoret për punët e izolimit
duhet të jetë i atestuar.
-Baza në të cilën vendoset izolimi më parë
duhet të jetë i terur, dhe i pastruar nga pluhuri
dhe yndyra.
-Materjali i paraparë për izolim mund të
zevendsohet me ndonjë materjal tjetër në rast
se ekziston ndonjë material me cilësi më të
1 mira.

m2

1295.00

m2

155

m2

135

Furnizimi me material dhe punimi i
hidroizolimit horizontal me një lyerje të
ftohtë (bitulit) dhe nje shtrese të kondorit me
t=4mm, me hidroizolim te lloit INDEX.
Ngjitja bëhet me flakë dhe kalimi i shtresave
2 është 15cm.
Furnizimi me material si dhe vendosja e
hidroizolimit te ftohte me dy shtresa, ne
perimeter te cokulles se objektit (tek fasada
3 me kulir)
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Furnizimi me material si dhe vendosja e
hidroizolimit te ftohte me dy shtresa, tek nyjet
sanitare (dyshemetë komplet)dhe muret si dhe
4 ne vendet tjera ku ka lageshti.

m2

98

m2

110

Furnizimi me material si dhe montimi i shiritit
hidroizolues ekspandues Sto-Fugendichtband,
te montohet sipas instruksioneve te
5 prodhuesit.

Gjithsejtë punët e
hidroizolimeve
XI
V.

PUNËT E NDRYSHME

Aktivitetet
Nr.

Nj.
Matëse

Sasia

Cmi

Gjith

mi

esejt

(Euro

(Euro

)

)

Furnizimi I materialit, punimi dhe montimi I
granitit për shkallë të mbrendshme dhe të
jashtme trashësia e shkelëseve 3cm, kurse e
balloreve 2cm.
Në këtë qmim të parashihen të gjitha
materialet
e nevojshme lidhëse si dhe coklla e shkallëve
kah ana e murrit prej po të njajtit granit.
1 - Llogaritur në m'.

m'

208

m'

76.8

Furnizimi I materialit, punimi dhe montimi I
gardhit të mbrendshëm të shkallëve të objektit
prej metalit me dorashkë druri.
Në këtë qmim të parashihen të gjitha
2 materialet
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e nevojshme ankeruese.
- Llogaritur në m'.

Furnizimi I materialit, punimi dhe montimi I
strehës së objektit me konstruksion
inoksi dhe ate të tipit spyder.
Në qmim të parashihen skelet e nevojshme
për
kte pozicion.
3 - Llogaritur në m2.

m'

8.5

Gjithsejtë punët e ndryshme

REKAPITULIMI I PUNËVE NDËRTIMORE
I. PUNËT PËRGADITORE
II. PUNËT E DHEUT
III. PUNËT E ZHAVORIT
IV. PUNËT E BETONIT
V. PUNËT E ARMIMIT
VI. PUNËT E MURATIMIT
VII. PUNËT E KULMIT
VIII. PUNËT E ZDRUKTHËTARISË
IX. PUNËT E LLAMARINËS
X. PUNËT E SUVATIMIT DHE NGJYROSJES
XI. PUNËT E FASADËS
XII. PUNËT E QERAMIKËS
XIII. PUNËT E HIDROIZOLIMIT
XIV. PUNËT E NDRYSHME
Gjithsejtë punët ndërtimore
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4.17 Arkitektura e objektit

Figura 20. Arkitektura e objektit
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1 PREZANTIMI I REZULTATEVE

Rezultatet e arrituara janë që përmesë një projekti është arritur një njohuri më e gjerë
duke filluar nga zgjedhja e lokacionit të ndërtimit, përshkrimi i objektit, konstruksionit,
proceset e ndërtimit , sidomos me procesin e planifikimit të punishtës, ndërtimin e
objekteve të përkohshme, mënyra për kryerjen e punëve ndërtimore, zgjedhja e
mekanizmit, mbrojtja në punë, planifikimi i mekanizmit, planifikimi i pozicioneve
ndërtimore dhe planifikimi i fuqisë punëtore.

5.2 ANALIZA E REZULTATEVE

Analiza e rezultave të arritura është që me ndjekjen e udhëzimeve dhe si dhe proceve
ndërtimore të përshkruara mjaftë mirë në temë do të arrihet një ndërtim cilësor, punë e
kryer në mënyrë profesionale, menaxhim më i mirë i ndërtimit me fjalë të tjera do të
realizohet një ndërtim për tu dëshiruar. Në të kundërtën mos aplikimi i planifikimeve
dhe mos përgaditja e punëve ndërtimore dhe mos sigurimi i kushteve për punëtorë do të
qënte ne një ndërtim të mangët ose edhe në dështim të gjithë objektit.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Me këtë mendohet të arrihet një ndërtim shumë më efikas duke i përdorur metodologjitë
e shtjelluara në temë, duke filluar nga punët pregaditore që duhet të bëhen në punishte
para fillimit të ndërtimit, dimensionimi i objekteve të përkohshme siç janë: rrethoja,
rrugët e përkohshme, instalimet e përkohshme, zyret e përkohshme, mënyra e
vendosjes, ushqimi dhe sigurimi shëndetësor i punëtorëve, depot në punishtë, siguria,
shenjat, pastaj kalohet në skemën e rregullimit të punishtë që tregohet përmes skiscës
vendosja e objekteve të përkohshme në punishte, mënyra për kryerjen e punëve
ndërtimore siç janë: punët tokësore, punët e betonit dhe armaturës, punët e kallëpimit,
punët e muratimit të cilat janë të treguara përmes skicave. Një tjetër metodë që është
shqyrtu është edhe zgjedhja e mekanizmit që në ndërtim paraqet një nga pikat kyqe
sepse makinat na kusejn kohën, zëvendësojnë punën fizike, rritin produktivitetin,
kryerjen e punëve të reja, të rrezikshme,dhe duke llogaritur efektin praktikë të makinave
mundësohet një llogaritje më e mirë e proceseve të punës , si dhe mund ta planifikojm
kohën në mënyrë më të sakëtë të përdorimit të mekanizmit.
Mbrojtja në punë është shumë e domosdoshme sepse ndërtimi hyn në listën e
profesioneve me rrezikueshmëri të lartë, andaj rrespektimi i ligjeve dhe rregullore për
mbrojtjen e punëtore në punë , masat mbrojtëse që merren në punishte,masat mbrojtëse
në mjedis, përdorimi i mjeteve mbrojtëse në punë na jep një preventiv për evitimin e
rreziqeve.
Për ndërtimin e objekteve shumëbanesore marrja parasysh e këtyre proceve të
shtjelluara në temë do të ndimojë mjaftë në një planifikim më të mirë të proceseve
ndërtimore , rritjen e produktivitetit, hubjen e kohës etj.
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8. SHTOJCAT

8-66

8-67

